

1﹒就預定修建校舍提出修建緣起構想





2﹒完成可行性評估及先期規劃構想書；確認設計需求、總體概算及預定期程





3﹒送請校規會之「校舍興建及整修小組」審查後，並提報「校園規劃及興建委員會」審議





4a﹒總務處依決議內容，分別進行專業技師遴選作業，完成細部規劃設計與預算概估





4b﹒依會計室【年度預算流程】編列預算








主辦：會計室


總務處


協辦：使用單位





5﹒法定預算通過；完成細部設計





6﹒辦理發包施工事宜





校舍修建申請程序流程圖





7﹒完工、驗收、啟用





主辦：總務處


協辦：使用單位


監辦：會計室





2-3﹒修建概算金額新台幣500萬以上





主辦：使用單位


協辦：總務處


【工作小組】





主辦：總務處


協辦：使用單位





3-4a﹒提報「校務基金管理委員會」審議





主辦：使用單位


協辦：總務處





主辦：使用單位(預算)


協辦：總務處


會計室





主辦：總務處


協辦：使用單位


監辦：會計室








3-4b﹒修建概算金額新台幣5,000萬元以上





主辦：總務處


依教育部「新興工程計畫擬定與經費編列程序」辦理





主辦：使用單位


依「採購或修繕100萬元(含)以上資本設備(不含電腦、圖書)申請作業流程」辦理





否








是











否








是











主辦：使用單位


協辦：總務處


會計室





否








是











主辦：使用單位





依「校舍整修要點」辦理


完成「校舍整修申請表」





民國95年5月23日第88次校園規劃及興建委員會通過。


本流程圖經「校園規劃及興建委員會」通過，由  校長公布後實施，修正時亦同。








